ld	0	Nome da tarefa	Duração	Trabalho	%	Início	Término	Trabalho Baseline	Início Baseline	Término Baseline	Pred.	Nomes de recursos
1		AlmoxExpress	151,63 dias?	131 hrs	2%	Qua 17/6/09	Qui 6/8/09	140 hrs	Qua 17/6/09	Qua 12/8/09		
2		Fase 1 - Concepção	16,44 dias	15 hrs	20%	Qua 17/6/09	Seg 22/6/09	24 hrs	Qua 17/6/09	Qui 25/6/09		
3		Planejamento do Projeto	16,44 dias	15 hrs	20%	Qua 17/6/09	Seg 22/6/09	24 hrs	Qua 17/6/09	Qui 25/6/09		
4	/	Visão	0,13 dias	1 hr	100%	Qua 17/6/09	Qua 17/6/09	4 hrs	Qua 17/6/09	Qua 17/6/09		Gerente de Projetos
5		Plano de Projeto	7,44 dias	10 hrs	20%	Qua 17/6/09	Sex 19/6/09	16 hrs	Qui 18/6/09	Qua 24/6/09		
6	/	Cronograma	0,13 dias	1 hr	100%	Qua 17/6/09	Qua 17/6/09	4 hrs	Qui 18/6/09	Qui 18/6/09	4	Gerente de Projetos
7	V	WBS	0,13 dias	1 hr	100%	Qua 17/6/09	Qua 17/6/09	4 hrs	Sex 19/6/09	Sex 19/6/09	6	Gerente de Projetos
8		Lista de Riscos	0,5 dias	4 hrs	0%	Qua 17/6/09	Qui 18/6/09	4 hrs	Seg 22/6/09	Seg 22/6/09	7	Gerente de Projetos
9		Planinha de Custos/Recursos	0,5 dias	4 hrs	0%	Qui 18/6/09	Sex 19/6/09	4 hrs	Ter 23/6/09	Qua 24/6/09	8	Gerente de Projetos
10		Glossário	0,5 dias	4 hrs	0%	Sex 19/6/09	Seg 22/6/09	4 hrs	Qua 24/6/09	Qui 25/6/09	9	Gerente de Projetos
11		Fase 2 - Elaboração	135,19 dias	116 hrs	0%	Seg 22/6/09	Qui 6/8/09	116 hrs	Qui 25/6/09	Qua 12/8/09		
12		Requisitos	30,13 dias	28 hrs	0%	Seg 22/6/09	Qui 2/7/09	28 hrs	Qui 25/6/09	Ter 7/7/09		
13		Identificar Stakeholders	0,5 dias	4 hrs	0%	Seg 22/6/09	Ter 23/6/09	4 hrs	Qui 25/6/09	Sex 26/6/09	10	Analista de Sistema
14		Identificar Requisitos	0,5 dias	4 hrs	0%	Ter 23/6/09	Qua 24/6/09	4 hrs	Sex 26/6/09	Seg 29/6/09	13	Analista de Sistema
15		Especificar Requisitos	2 dias	16 hrs	0%	Qua 24/6/09	Qua 1/7/09	16 hrs	Seg 29/6/09	Seg 6/7/09	14	Analista de Sistema
16		Atualizar Glossário	0,5 dias	4 hrs	0%	Qua 1/7/09	Qui 2/7/09	4 hrs	Seg 6/7/09	Ter 7/7/09	15	Analista de Sistema
17		Casos de Uso	39,13 dias	32 hrs	0%	Qui 2/7/09	Qua 15/7/09	32 hrs	Ter 7/7/09	Seg 20/7/09		
18		Identificar Atores	0,5 dias	4 hrs	0%	Qui 2/7/09	Sex 3/7/09	4 hrs	Ter 7/7/09	Qua 8/7/09	16	Analista de Sistema
19		Identificar Casos de Uso	0,5 dias	4 hrs	0%	Sex 3/7/09	Seg 6/7/09	4 hrs	Qua 8/7/09	Qui 9/7/09	18	Analista de Sistema
20		Modelo de Caso de Uso	0,5 dias	4 hrs	0%	Seg 6/7/09	Qua 8/7/09	4 hrs	Qui 9/7/09	Sex 10/7/09	19	Analista de Sistema
21		Especificar Casos de Uso	2 dias	16 hrs	0%	Qua 8/7/09	Ter 14/7/09	16 hrs	Sex 10/7/09	Sex 17/7/09	20	Analista de Sistema
22		Matriz de Rastreabilidade	0,5 dias	4 hrs	0%	Ter 14/7/09	Qua 15/7/09	4 hrs	Sex 17/7/09	Seg 20/7/09	21	Analista de Sistema
23		Análise e Projeto	65,94 dias	56 hrs	0%	Qua 15/7/09	Qui 6/8/09	56 hrs	Seg 20/7/09	Qua 12/8/09		
24		Diagrama de Classes	1 dia	8 hrs	0%	Qua 15/7/09	Sex 17/7/09	8 hrs	Seg 20/7/09	Qui 23/7/09	22	Analista de Sistema
25		Diagramas de Sequência	1 dia	8 hrs	0%	Sex 17/7/09	Qua 22/7/09	8 hrs	Qui 23/7/09	Seg 27/7/09	24	Analista de Sistema
26		Protótipos	2,5 dias	20 hrs	0%	Qua 22/7/09	Qua 29/7/09	20 hrs	Seg 27/7/09	Seg 3/8/09	25	Analista de Sistema
27		Modelo de Dados	2,5 dias	20 hrs	0%	Qui 30/7/09	Qui 6/8/09	20 hrs	Seg 3/8/09	Qua 12/8/09	26	Analista de Sistema
28		Fase 3 - Construção	1 dia?	0 hrs	0%	Qua 17/6/09	Qua 17/6/09	0 hrs	Qua 17/6/09	Qua 17/6/09		
29		Fase 4 - Transição	1 dia?	0 hrs	0%	Qua 17/6/09	Qua 17/6/09	0 hrs	Qua 17/6/09	Qua 17/6/09		