
ld	0	Nome da tarefa	Duração	Trabalho	%	Início	Término	Trabalho Baseline	Início Baseline	Término Baseline	Pred
1		AlmoxExpress	166,88 dias?	140 hrs	0%	Qua 17/6/09	Qua 12/8/09	140 hrs	Qua 17/6/09	Qua 12/8/09	
2		Fase 1 - Concepção	24,31 dias	24 hrs	0%	Qua 17/6/09	Qui 25/6/09	24 hrs	Qua 17/6/09	Qui 25/6/09	
3		Planejamento do Projeto	24,31 dias	24 hrs	0%	Qua 17/6/09	Qui 25/6/09	24 hrs	Qua 17/6/09	Qui 25/6/09	
4		Visão	0,5 dias	4 hrs	0%	Qua 17/6/09	Qua 17/6/09	4 hrs	Qua 17/6/09	Qua 17/6/09	
5		Plano de Projeto	18,31 dias	16 hrs	0%	Qui 18/6/09	Qua 24/6/09	16 hrs	Qui 18/6/09	Qua 24/6/09	
6		Cronograma	0,5 dias	4 hrs	0%	Qui 18/6/09	Qui 18/6/09	4 hrs	Qui 18/6/09	Qui 18/6/09	4
7		WBS	0,5 dias	4 hrs	0%	Sex 19/6/09	Sex 19/6/09	4 hrs	Sex 19/6/09	Sex 19/6/09	6
8		Lista de Riscos	0,5 dias	4 hrs	0%	Seg 22/6/09	Seg 22/6/09	4 hrs	Seg 22/6/09	Seg 22/6/09	7
9		Planinha de Custos/Recursos	0,5 dias	4 hrs	0%	Ter 23/6/09	Qua 24/6/09	4 hrs	Ter 23/6/09	Qua 24/6/09	8
10		Glossário	0,5 dias	4 hrs	0%	Qua 24/6/09	Qui 25/6/09	4 hrs	Qua 24/6/09	Qui 25/6/09	9
11		Fase 2 - Elaboração	141,25 dias	116 hrs	0%	Qui 25/6/09	Qua 12/8/09	116 hrs	Qui 25/6/09	Qua 12/8/09	
12		Requisitos	36,19 dias	28 hrs	0%	Qui 25/6/09	Ter 7/7/09	28 hrs	Qui 25/6/09	Ter 7/7/09	
13		Identificar Stakeholders	0,5 dias	4 hrs	0%	Qui 25/6/09	Sex 26/6/09	4 hrs	Qui 25/6/09	Sex 26/6/09	10
14		Identificar Requisitos	0,5 dias	4 hrs	0%	Sex 26/6/09	Seg 29/6/09	4 hrs	Sex 26/6/09	Seg 29/6/09	13
15		Especificar Requisitos	2 dias	16 hrs	0%	Seg 29/6/09	Seg 6/7/09	16 hrs	Seg 29/6/09	Seg 6/7/09	14
16		Atualizar Glossário	0,5 dias	4 hrs	0%	Seg 6/7/09	Ter 7/7/09	4 hrs	Seg 6/7/09	Ter 7/7/09	15
17		Casos de Uso	38,75 dias	32 hrs	0%	Ter 7/7/09	Seg 20/7/09	32 hrs	Ter 7/7/09	Seg 20/7/09	
18		Identificar Atores	0,5 dias	4 hrs	0%	Ter 7/7/09	Qua 8/7/09	4 hrs	Ter 7/7/09	Qua 8/7/09	16
19		Identificar Casos de Uso	0,5 dias	4 hrs	0%	Qua 8/7/09	Qui 9/7/09	4 hrs	Qua 8/7/09	Qui 9/7/09	18
20		Modelo de Caso de Uso	0,5 dias	4 hrs	0%	Qui 9/7/09	Sex 10/7/09	4 hrs	Qui 9/7/09	Sex 10/7/09	19
21		Especificar Casos de Uso	2 dias	16 hrs	0%	Sex 10/7/09	Sex 17/7/09	16 hrs	Sex 10/7/09	Sex 17/7/09	20
22		Matriz de Rastreabilidade	0,5 dias	4 hrs	0%	Sex 17/7/09	Seg 20/7/09	4 hrs	Sex 17/7/09	Seg 20/7/09	21
23		Análise e Projeto	66,31 dias	56 hrs	0%	Seg 20/7/09	Qua 12/8/09	56 hrs	Seg 20/7/09	Qua 12/8/09	



ld	_	Nome da tarefa	Duração	Trabalho	%	Início	Término	Trabalho	Início	Término	Pred.
	U							Baseline	Baseline	Baseline	
24		Diagrama de Classes	1 dia	8 hrs	0%	Seg 20/7/09	Qui 23/7/09	8 hrs	Seg 20/7/09	Qui 23/7/09	22
25		Diagramas de Sequência	1 dia	8 hrs	0%	Qui 23/7/09	Seg 27/7/09	8 hrs	Qui 23/7/09	Seg 27/7/09	24
26		Protótipos	2,5 dias	20 hrs	0%	Seg 27/7/09	Seg 3/8/09	20 hrs	Seg 27/7/09	Seg 3/8/09	25
27		Modelo de Dados	2,5 dias	20 hrs	0%	Seg 3/8/09	Qua 12/8/09	20 hrs	Seg 3/8/09	Qua 12/8/09	26
28		Fase 3 - Construção	1 dia?	0 hrs	0%	Qua 17/6/09	Qua 17/6/09	0 hrs	Qua 17/6/09	Qua 17/6/09	
29		Fase 4 - Transição	1 dia?	0 hrs	0%	Qua 17/6/09	Qua 17/6/09	0 hrs	Qua 17/6/09	Qua 17/6/09	

