## Tabela de Salários - Recursos Humanos

| Cargo                        | Salário      | Custo da Hora |
|------------------------------|--------------|---------------|
| Gerente de Projetos          | R\$12.995,00 | R\$ 54,15     |
| SQA - Gerente de Qualidade   | R\$ 4.500,00 | R\$ 18,75     |
| Arquiteto de Software        | R\$ 4.563,00 | R\$ 19,01     |
| Analista de Negócio          | R\$ 5.096,00 | R\$ 21,23     |
| Analista de Testes           | R\$ 2.000,00 | R\$ 8,33      |
| Tester                       | R\$ 1.500,00 | R\$ 6,25      |
| Analista de Sistemas         | R\$ 4.761,33 | R\$ 19,84     |
| Engenheiro de Software       | R\$ 5.031,00 | R\$ 20,96     |
| DBA - Administrador de BD    | R\$ 3.922,33 | R\$ 16,34     |
| CM - Gerente de Configuração | R\$ 4.697,00 | R\$ 19,57     |

| Papel               | Dias | Horas/Dia | Horas<br>Estimadas | Custo da<br>Hora | Valor<br>Estimado | Horas<br>Trabalhada | Valor Real |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Gerente de Projetos | 6    | 4         | 24                 | R\$ 54,15        | R\$ 1.299,50      |                     |            |
| Totais              | 6    | 4         | 24                 | R\$ 54.15        | R\$ 1.299,50      | 0                   | R\$ -      |

| Papel                | Dias | Horas/Dia | Horas<br>Estimadas | Custo da<br>Hora | Valor<br>Estimado | Horas<br>Trabalhada | Valor Real |
|----------------------|------|-----------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Analista de Sistemas | 29   | 4         | 116                | R\$ 19,84        | R\$ 2.301,31      |                     |            |
|                      |      |           |                    |                  |                   |                     |            |
| Totais               | 29   | 4         | 116                | R\$ 19,84        | R\$ 2.301,31      | 0                   | R\$ -      |

| Papel  | Dias    | Horas/Dia | Horas<br>Estimadas | Custo da<br>Hora | Valor<br>Estimado | Horas<br>Trabalhada | Valor Real |
|--------|---------|-----------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------|
|        | #DIV/0! |           |                    |                  | R\$ -             |                     |            |
|        |         |           |                    |                  |                   |                     |            |
| Totais | #DIV/0! | 0         | 0                  | R\$ -            | R\$ -             | 0                   | R\$ -      |

| Papel  | Dias    | Horas/Dia | Horas<br>Estimadas | Custo da<br>Hora | Valor<br>Estimado | Horas<br>Trabalhada | Valor Real |
|--------|---------|-----------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------|
|        | #DIV/0! |           |                    |                  | R\$ -             |                     |            |
|        |         |           |                    |                  |                   |                     | _          |
| Totais | #DIV/0! | 0         | 0                  | R\$ -            | R\$ -             | 0                   | R\$ -      |

# Custo total do Projeto

## Por Fases

| Fase   | Valor Estimado | Valor Real |
|--------|----------------|------------|
| Fase 1 | R\$ 1.299,50   | R\$ 0,00   |
| Fase 2 | R\$ 2.301,31   | R\$ 0,00   |
| Fase 3 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00   |
| Fase 4 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00   |

# Curva S

