	Nome	% Completa	Duração	Trabalho	Início	Término	Duração Linha de Base	Trabalho Linha de Base	Início Linha de Base	Término Linha de Base	Predecessoras	Nome do Recurso
mox	⊟AlmoxExpress	%6	35,398 di	120,2 horas	17/06/09 19:30	29/06/09 14:41	17,5 dias	156 horas	17/06/09 08:00	23/06/09 04:00		
Fase	⊟Fase 1 - Concepção	100%	14,762 dias	7,9 horas	17/06/09 19:30	22/06/09 17:36	3 dias	24 horas	17/06/09 08:00	18/06/09 08:00		
⊒Pla	□Planejamento do Projeto	100%	14,762 dias	7,9 horas	17/06/09 19:30	22/06/09 17:36	3 dias	24 horas	24 horas 17/06/09 08:00	18/06/09 08:00		
Š	Visão	100%	0,125 dias	1 hora	1 hora 17/06/09 19:30	17/06/09 20:30	0,5 dias	4 horas	4 horas 17/06/09 08:00	17/06/09 12:00		Gerente de Projeto
□	⊟Plano de Projeto	100%	3,467 dias	4,3 horas	17/06/09 20:30	19/06/09 00:14	2 dias	16 horas	17/06/09 12:00	18/06/09 04:00		
	Cronograma	100%	0,125 dias	1 hora	1 hora 17/06/09 20:30	17/06/09 21:30	0,5 dias	4 horas	4 horas 17/06/09 12:00	17/06/09 16:00	4	Gerente de Projeto
	WBS	100%	0,125 dias	1 hora	1 hora 17/06/09 21:30	17/06/09 22:30	0,5 dias	4 horas	4 horas 17/06/09 16:00	17/06/09 20:00	9	Gerente de Projeto
	Lista de Riscos	100%	0,088 dias	0,7 horas	17/06/09 23:00	17/06/09 23:42	0,5 dias	4 horas	4 horas 17/06/09 20:00	18/06/09 00:00	7	Gerente de Projeto
"	Planinha de Custos/Recursos	100%	0,2 dias	1,6 horas	1,6 horas 18/06/09 22:38	19/06/09 00:14	0,5 dias	4 horas	4 horas 18/06/09 00:00	18/06/09 04:00	8	Gerente de Projeto
ਰਿ	Glossário	100%	0,325 dias	2,6 horas	22/06/09 15:00	22/06/09 17:36	0,5 dias	4 horas	4 horas 18/06/09 04:00	18/06/09 08:00	6	Gerente de Projeto
Fase	⊟Fase 2 - Elaboração	4%	20,148 dias	96,3 horas	22/06/09 21:30	29/06/09 14:41	14,5 dias	116 horas	116 horas 18/06/09 08:00	23/06/09 04:00		
∃Rec	⊟Requisitos	45%	9,148 dias	8,3 horas	22/06/09 21:30	25/06/09 22:41	3,5 dias	28 horas	28 horas 18/06/09 08:00	19/06/09 12:00		
밀	Identificar Stakeholders	100%	0,25 dias	2 horas 2	22/06/09 21:30	22/06/09 23:30	0,5 dias	4 horas	4 horas 18/06/09 08:00	18/06/09 12:00	10	Analista de Sistema
Ď	Identificar Requisitos	100%	0,062 dias	0,5 horas	0,5 horas 25/06/09 11:00	25/06/09 11:30	0,5 dias	4 horas	4 horas 18/06/09 12:00	18/06/09 16:00	13	Analista de Sistema
Est	Especificar Requisitos	25%	0,225 dias	1,8 horas	25/06/09 16:53	25/06/09 18:41	0,5 dias	16 horas	16 horas 18/06/09 16:00	19/06/09 08:00	14	Analista de Sistema
Atı	Atualizar Glossário	%0	0,5 dias	4 horas	4 horas 25/06/09 18:41	25/06/09 22:41	0,5 dias	4 horas	4 horas 19/06/09 08:00	19/06/09 12:00	15	Analista de Sistema
⊡Cas	⊟Casos de Uso	%0	4 dias	32 horas	25/06/09 22:41	27/06/09 06:41	4 dias	32 horas	32 horas 19/06/09 12:00	20/06/09 20:00		
ğ	Identificar Atores	%0	0,5 dias	4 horas	25/06/09 22:41	26/06/09 02:41	0,5 dias	4 horas	4 horas 19/06/09 12:00	19/06/09 16:00	16	Analista de Sistema
Ide	Identificar Casos de Uso	%0	0,5 dias	4 horas	4 horas 26/06/09 02:41	26/06/09 06:41	0,5 dias	4 horas	4 horas 19/06/09 16:00	19/06/09 20:00	18	Analista de Sistema
Ĕ	Modelo de Caso de Uso	%0	0,5 dias	4 horas	26/06/09 06:41	26/06/09 10:41	0,5 dias	4 horas	4 horas 19/06/09 20:00	20/06/09 00:00	19	Analista de Sistema
Щ	Especificar Casos de Uso	%0	2 dias	16 horas 2	26/06/09 10:41	27/06/09 02:41	0,5 dias	16 horas	16 horas 20/06/09 00:00	20/06/09 16:00	20	Analista de Sistema
ž	Matriz de Rastreabilidade	%0	0,5 dias	4 horas	27/06/09 02:41	27/06/09 06:41	0,5 dias	4 horas	4 horas 20/06/09 16:00	20/06/09 20:00	21	Analista de Sistema
∃Ané	∃Análise e Projeto	%0	7 dias	56 horas	27/06/09 06:41	29/06/09 14:41	7 dias	56 horas	56 horas 20/06/09 20:00	23/06/09 04:00		
△	Diagrama de Classes	%0	1 dia	8 horas	27/06/09 06:41	27/06/09 14:41	0,5 dias	8 horas	8 horas 20/06/09 20:00	21/06/09 04:00	22	Analista de Sistema
△	Diagramas de Sequência	%0	1 dia	8 horas	27/06/09 14:41	27/06/09 22:41	0,5 dias	8 horas	8 horas 21/06/09 04:00	21/06/09 12:00	24	Analista de Sistema
Ā	Protótipos	%0	2,5 dias	20 horas	27/06/09 22:41	28/06/09 18:41	0,5 dias	20 horas	20 horas 21/06/09 12:00	22/06/09 08:00	25	Analista de Sistema
Σ	Modelo de Dados	%0	2,5 dias	20 horas	20 horas 28/06/09 18:41	29/06/09 14:41	0,5 dias	20 horas	20 horas 22/06/09 08:00	23/06/09 04:00	26	Analista de Sistema
Fase	Fase 3 - Construção	%0	1 dia?	8 horas 2	25/06/09 16:53	26/06/09 00:53	1 dia?	8 horas	8 horas 17/06/09 08:00	17/06/09 16:00		
Fase	Fase 4 - Transição	%0	1 dia?	8 horas	8 horas 25/06/09 16:53	26/06/09 00:53	1 dia?	8 horas	8 horas 17/06/09 08:00	17/06/09 16:00		