ID	Nome da tarefa	Duration	Work	%	Start	Finish	Trabalho Baseline	Início Baseline	Término Baseline	Pred	Resource Names
1	AlmoxExpress	151,75 days?	121,1 hrs	10%	Wed 17/6/09	Thu 6/8/09	140 hrs	Wed 17/6/09	Wed 12/8/09		
2	✓ Fase 1 - Concepção	16,64 days	10,6 hrs	100%	Wed 17/6/09	Mon 22/6/09	24 hrs	Wed 17/6/09	Thu 25/6/09		
3	✓ Planejamento do Projeto	16,64 days	10,6 hrs	100%	Wed 17/6/09	Mon 22/6/09	24 hrs	Wed 17/6/09	Thu 25/6/09		
4	✓ Visão	0,13 days	1 hr	100%	Wed 17/6/09	Wed 17/6/09	4 hrs	Wed 17/6/09	Wed 17/6/09		Gerente de Projetos
5	✓ Plano de Projeto	4,81 days	7 hrs	100%	Wed 17/6/09	Thu 18/6/09	16 hrs	Thu 18/6/09	Wed 24/6/09		
6	✓ Cronograma	0,13 days	1 hr	100%	Wed 17/6/09	Wed 17/6/09	4 hrs	Thu 18/6/09	Thu 18/6/09	4	Gerente de Projetos
7	✓ WBS	0,13 days	1 hr	100%	Wed 17/6/09	Wed 17/6/09	4 hrs	Fri 19/6/09	Fri 19/6/09	6	Gerente de Projetos
8	✓ Lista de Riscos	0,13 days	1 hr	100%	Wed 17/6/09	Wed 17/6/09	4 hrs	Mon 22/6/09	Mon 22/6/09	7	Gerente de Projetos
9	✓ Planinha de Custos/Recursos	0,5 days	4 hrs	100%	Thu 18/6/09	Thu 18/6/09	4 hrs	Tue 23/6/09	Wed 24/6/09	8	Gerente de Projetos
10	✓ Glossário	0,33 days	2,6 hrs	100%	Mon 22/6/09	Mon 22/6/09	4 hrs	Wed 24/6/09	Thu 25/6/09	9	Gerente de Projetos
11	Fase 2 - Elaboração	135,63 days	110,5 hrs	3%	Mon 22/6/09	Thu 6/8/09	116 hrs	Thu 25/6/09	Wed 12/8/09		
12	Requisitos	30,56 days	22,5 hrs	15%	Mon 22/6/09	Thu 2/7/09	28 hrs	Thu 25/6/09	Tue 7/7/09		
13	✓ Identificar Stakeholders	0,25 days	2 hrs	100%	Mon 22/6/09	Tue 23/6/09	4 hrs	Thu 25/6/09	Fri 26/6/09	10	Analista de Sistema
14	✓ Identificar Requisitos	0,06 days	0,5 hrs	100%	Thu 25/6/09	Thu 25/6/09	4 hrs	Fri 26/6/09	Mon 29/6/09	13	Analista de Sistema
15	Especificar Requisitos	2 days	16 hrs	5%	Thu 25/6/09	Wed 1/7/09	16 hrs	Mon 29/6/09	Mon 6/7/09	14	Analista de Sistema
16	Atualizar Glossário	0,5 days	4 hrs	0%	Wed 1/7/09	Thu 2/7/09	4 hrs	Mon 6/7/09	Tue 7/7/09	15	Analista de Sistema
17	Casos de Uso	39,13 days	32 hrs	0%	Thu 2/7/09	Wed 15/7/09	32 hrs	Tue 7/7/09	Mon 20/7/09		
18	Identificar Atores	0,5 days	4 hrs	0%	Thu 2/7/09	Fri 3/7/09	4 hrs	Tue 7/7/09	Wed 8/7/09	16	Analista de Sistema
19	Identificar Casos de Uso	0,5 days	4 hrs	0%	Fri 3/7/09	Mon 6/7/09	4 hrs	Wed 8/7/09	Thu 9/7/09	18	Analista de Sistema
20	Modelo de Caso de Uso	0,5 days	4 hrs	0%	Mon 6/7/09	Wed 8/7/09	4 hrs	Thu 9/7/09	Fri 10/7/09	19	Analista de Sistema
21	Especificar Casos de Uso	2 days	16 hrs	0%	Wed 8/7/09	Wed 15/7/09	16 hrs	Fri 10/7/09	Fri 17/7/09	20	Analista de Sistema
22	Matriz de Rastreabilidade	0,5 days	4 hrs	0%	Wed 15/7/09	Wed 15/7/09	4 hrs	Fri 17/7/09	Mon 20/7/09	21	Analista de Sistema
23	Análise e Projeto	63,44 days	56 hrs	0%	Thu 16/7/09	Thu 6/8/09	56 hrs	Mon 20/7/09	Wed 12/8/09		
24	Diagrama de Classes	1 day	8 hrs	0%	Thu 16/7/09	Fri 17/7/09	8 hrs	Mon 20/7/09	Thu 23/7/09	22	Analista de Sistema
25	Diagramas de Sequência	1 day	8 hrs	0%	Mon 20/7/09	Wed 22/7/09	8 hrs	Thu 23/7/09	Mon 27/7/09	24	Analista de Sistema
26	Protótipos	2,5 days	20 hrs	0%	Wed 22/7/09	Thu 30/7/09	20 hrs	Mon 27/7/09	Mon 3/8/09	25	Analista de Sistema
27	Modelo de Dados	2,5 days	20 hrs	0%	Thu 30/7/09	Thu 6/8/09	20 hrs	Mon 3/8/09	Wed 12/8/09	26	Analista de Sistema
28	Fase 3 - Construção	1 day?	0 hrs	0%	Wed 17/6/09	Wed 17/6/09	0 hrs	Wed 17/6/09	Wed 17/6/09		
29	Fase 4 - Transição	1 day?	0 hrs	0%	Wed 17/6/09	Wed 17/6/09	0 hrs	Wed 17/6/09	Wed 17/6/09		