	Nome	% Completa	Duração	Trabalho	Início	Término	Duração Linha de Base	Trabalho Linha de Base	Início Linha de Base	Término Linha de Base	Predecessoras	Nome do Recurso
ā	⊟AlmoxExpress	10%	35,423 di	120,4 horas 1	17/06/09 19:30	29/06/09 14:53	17,5 dias	156 horas	17/06/09 08:00	23/06/09 04:00		
m	⊟Fase 1 - Concepção	100%	14,762 dias	7,9 horas	17/06/09 19:30	22/06/09 17:36	3 dias	24 horas	24 horas 17/06/09 08:00	18/06/09 08:00		
-	□Planejamento do Projeto	100%	14,762 dias	7,9 horas 1	17/06/09 19:30	22/06/09 17:36	3 dias	24 horas	24 horas 17/06/09 08:00	18/06/09 08:00		
_	Visão	100%	0,125 dias	1 hora 1	17/06/09 19:30	17/06/09 20:30	0,5 dias	4 horas	4 horas 17/06/09 08:00	17/06/09 12:00		Gerente de Projeto
	-Plano de Projeto	100%	3,467 dias	4,3 horas	4,3 horas 17/06/09 20:30	19/06/09 00:14	2 dias	16 horas	16 horas 17/06/09 12:00	18/06/09 04:00		
	Cronograma	100%	0,125 dias	1 hora 1	1 hora 17/06/09 20:30	17/06/09 21:30	0,5 dias	4 horas	4 horas 17/06/09 12:00	17/06/09 16:00	4	Gerente de Projeto
	WBS	100%	0,125 dias	1 hora 1	17/06/09 21:30	17/06/09 22:30	0,5 dias	4 horas	4 horas 17/06/09 16:00	17/06/09 20:00	9	Gerente de Projeto
2	Lista de Riscos	100%	0,088 dias	0,7 horas 1	0,7 horas 17/06/09 23:00	17/06/09 23:42	0,5 dias	4 horas	4 horas 17/06/09 20:00	18/06/09 00:00	7	Gerente de Projeto
>	Planinha de Custos/Recursos	100%	0,2 dias	1,6 horas 1	18/06/09 22:38	19/06/09 00:14	0,5 dias	4 horas	4 horas 18/06/09 00:00	18/06/09 04:00	8	Gerente de Projeto
>	Glossário	100%	0,325 dias	2,6 horas 2	22/06/09 15:00	22/06/09 17:36	0,5 dias	4 horas	4 horas 18/06/09 04:00	18/06/09 08:00	6	Gerente de Projeto
	⊟Fase 2 - Elaboração	4%	20,173 dias	96,5 horas 2	22/06/09 21:30	29/06/09 14:53	14,5 dias	116 horas	116 horas 18/06/09 08:00	23/06/09 04:00		
	⊟Requisitos	44%	9,173 dias	8,5 horas	22/06/09 21:30	25/06/09 22:53	3,5 dias	28 horas	18/06/09 08:00	19/06/09 12:00		
>	Identificar Stakeholders	100%	0,25 dias	2 horas 2	2 horas 22/06/09 21:30	22/06/09 23:30	0,5 dias	4 horas	4 horas 18/06/09 08:00	18/06/09 12:00	10	Analista de Sistema
>	Identificar Requisitos	100%	0,062 dias	0,5 horas 2	25/06/09 11:00	25/06/09 11:30	0,5 dias	4 horas	4 horas 18/06/09 12:00	18/06/09 16:00	13	Analista de Sistema
	Especificar Requisitos	%09	0,25 dias	2 horas 2	25/06/09 16:53	25/06/09 18:53	0,5 dias	16 horas	16 horas 18/06/09 16:00	19/06/09 08:00	14	Analista de Sistema
	Atualizar Glossário	%0	0,5 dias	4 horas 2	25/06/09 18:53	25/06/09 22:53	0,5 dias	4 horas	4 horas 19/06/09 08:00	19/06/09 12:00	15	Analista de Sistema
	⊟Casos de Uso	%0	4 dias	32 horas 2	25/06/09 22:53	27/06/09 06:53	4 dias	32 horas	19/06/09 12:00	20/06/09 20:00		
	Identificar Atores	%0	0,5 dias	4 horas 2	25/06/09 22:53	26/06/09 02:53	0,5 dias	4 horas	4 horas 19/06/09 12:00	19/06/09 16:00	16	Analista de Sistema
	Identificar Casos de Uso	%0	0,5 dias	4 horas 2	26/06/09 02:53	26/06/09 06:53	0,5 dias	4 horas	4 horas 19/06/09 16:00	19/06/09 20:00	18	Analista de Sistema
	Modelo de Caso de Uso	%0	0,5 dias	4 horas 2	26/06/09 06:53	26/06/09 10:53	0,5 dias	4 horas	19/06/09 20:00	20/06/09 00:00	19	Analista de Sistema
	Especificar Casos de Uso	%0	2 dias	16 horas 2	16 horas 26/06/09 10:53	27/06/09 02:53	0,5 dias	16 horas	16 horas 20/06/09 00:00	20/06/09 16:00	20	Analista de Sistema
	Matriz de Rastreabilidade	%0	0,5 dias	4 horas 2	27/06/09 02:53	27/06/09 06:53	0,5 dias	4 horas	4 horas 20/06/09 16:00	20/06/09 20:00	21	Analista de Sistema
	∃Análise e Projeto	%0	7 dias	56 horas 2	27/06/09 06:53	29/06/09 14:53	7 dias	56 horas	56 horas 20/06/09 20:00	23/06/09 04:00		
	Diagrama de Classes	%0	1 dia	8 horas 2	27/06/09 06:53	27/06/09 14:53	0,5 dias	8 horas	8 horas 20/06/09 20:00	21/06/09 04:00	22	Analista de Sistema
	Diagramas de Sequência	%0	1 dia	8 horas 2	27/06/09 14:53	27/06/09 22:53	0,5 dias	8 horas	8 horas 21/06/09 04:00	21/06/09 12:00	24	Analista de Sistema
	Protótipos	%0	2,5 dias	20 horas 2	27/06/09 22:53	28/06/09 18:53	0,5 dias	20 horas	20 horas 21/06/09 12:00	22/06/09 08:00	25	Analista de Sistema
	Modelo de Dados	%0	2,5 dias	20 horas 2	28/06/09 18:53	29/06/09 14:53	0,5 dias	20 horas	20 horas 22/06/09 08:00	23/06/09 04:00	26	Analista de Sistema
	Fase 3 - Construção	%0	1 dia?	8 horas 2	25/06/09 16:53	26/06/09 00:53	1 dia?	8 horas	8 horas 17/06/09 08:00	17/06/09 16:00		
1	Fase 4 - Transicão	%0	1 dia?	8 horas	8 horas 25/06/09 16:53	26/06/09 00:53	1 dia2	8 horas	8 horas 17/06/09 08:00	17/06/09 16:00		