| ld | ð | Nome da tarefa | Duração | Trabalho | % | Início | Término | Trabalho Baseline | Início Baseline | Término Baseline | Pred. | Nomes de recursos |
|----|---|-----------------------------|-------------|----------|------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | | AlmoxExpress | 151,5 dias? | 128 hrs | 3% | Qua 17/6/09 | Qui 6/8/09 | 140 hrs | Qua 17/6/09 | Qua 12/8/09 | | |
| 2 | | Fase 1 - Concepção | 7,81 dias | 12 hrs | 33% | Qua 17/6/09 | Sex 19/6/09 | 24 hrs | Qua 17/6/09 | Qui 25/6/09 | | |
| 3 | | Planejamento do Projeto | 7,81 dias | 12 hrs | 33% | Qua 17/6/09 | Sex 19/6/09 | 24 hrs | Qua 17/6/09 | Qui 25/6/09 | | |
| 4 | ✓ | Visão | 0,13 dias | 1 hr | 100% | Qua 17/6/09 | Qua 17/6/09 | 4 hrs | Qua 17/6/09 | Qua 17/6/09 | | Gerente de Projetos |
| 5 | | Plano de Projeto | 4,81 dias | 7 hrs | 43% | Qua 17/6/09 | Qui 18/6/09 | 16 hrs | Qui 18/6/09 | Qua 24/6/09 | | |
| 6 | ✓ | Cronograma | 0,13 dias | 1 hr | 100% | Qua 17/6/09 | Qua 17/6/09 | 4 hrs | Qui 18/6/09 | Qui 18/6/09 | 4 | Gerente de Projetos |
| 7 | ✓ | WBS | 0,13 dias | 1 hr | 100% | Qua 17/6/09 | Qua 17/6/09 | 4 hrs | Sex 19/6/09 | Sex 19/6/09 | 6 | Gerente de Projetos |
| 8 | ✓ | Lista de Riscos | 0,13 dias | 1 hr | 100% | Qua 17/6/09 | Qua 17/6/09 | 4 hrs | Seg 22/6/09 | Seg 22/6/09 | 7 | Gerente de Projetos |
| 9 | | Planinha de Custos/Recursos | 0,5 dias | 4 hrs | 0% | Qui 18/6/09 | Qui 18/6/09 | 4 hrs | Ter 23/6/09 | Qua 24/6/09 | 8 | Gerente de Projetos |
| 10 | | Glossário | 0,5 dias | 4 hrs | 0% | Sex 19/6/09 | Sex 19/6/09 | 4 hrs | Qua 24/6/09 | Qui 25/6/09 | 9 | Gerente de Projetos |
| 11 | | Fase 2 - Elaboração | 135,19 dias | 116 hrs | 0% | Seg 22/6/09 | Qui 6/8/09 | 116 hrs | Qui 25/6/09 | Qua 12/8/09 | | |
| 12 | | Requisitos | 30,13 dias | 28 hrs | 0% | Seg 22/6/09 | Qui 2/7/09 | 28 hrs | Qui 25/6/09 | Ter 7/7/09 | | |
| 13 | | Identificar Stakeholders | 0,5 dias | 4 hrs | 0% | Seg 22/6/09 | Seg 22/6/09 | 4 hrs | Qui 25/6/09 | Sex 26/6/09 | 10 | Analista de Sistema |
| 14 | | Identificar Requisitos | 0,5 dias | 4 hrs | 0% | Ter 23/6/09 | Qua 24/6/09 | 4 hrs | Sex 26/6/09 | Seg 29/6/09 | 13 | Analista de Sistema |
| 15 | | Especificar Requisitos | 2 dias | 16 hrs | 0% | Qua 24/6/09 | Qua 1/7/09 | 16 hrs | Seg 29/6/09 | Seg 6/7/09 | 14 | Analista de Sistema |
| 16 | | Atualizar Glossário | 0,5 dias | 4 hrs | 0% | Qua 1/7/09 | Qui 2/7/09 | 4 hrs | Seg 6/7/09 | Ter 7/7/09 | 15 | Analista de Sistema |
| 17 | | Casos de Uso | 39,13 dias | 32 hrs | 0% | Qui 2/7/09 | Qua 15/7/09 | 32 hrs | Ter 7/7/09 | Seg 20/7/09 | | |
| 18 | | Identificar Atores | 0,5 dias | 4 hrs | 0% | Qui 2/7/09 | Sex 3/7/09 | 4 hrs | Ter 7/7/09 | Qua 8/7/09 | 16 | Analista de Sistema |
| 19 | | Identificar Casos de Uso | 0,5 dias | 4 hrs | 0% | Sex 3/7/09 | Seg 6/7/09 | 4 hrs | Qua 8/7/09 | Qui 9/7/09 | 18 | Analista de Sistema |
| 20 | | Modelo de Caso de Uso | 0,5 dias | 4 hrs | 0% | Seg 6/7/09 | Ter 7/7/09 | 4 hrs | Qui 9/7/09 | Sex 10/7/09 | 19 | Analista de Sistema |
| 21 | | Especificar Casos de Uso | 2 dias | 16 hrs | 0% | Ter 7/7/09 | Seg 13/7/09 | 16 hrs | Sex 10/7/09 | Sex 17/7/09 | 20 | Analista de Sistema |
| 22 | | Matriz de Rastreabilidade | 0,5 dias | 4 hrs | 0% | Seg 13/7/09 | Qua 15/7/09 | 4 hrs | Sex 17/7/09 | Seg 20/7/09 | 21 | Analista de Sistema |
| 23 | | Análise e Projeto | 65,94 dias | 56 hrs | 0% | Qua 15/7/09 | Qui 6/8/09 | 56 hrs | Seg 20/7/09 | Qua 12/8/09 | | |
| 24 | | Diagrama de Classes | 1 dia | 8 hrs | 0% | Qua 15/7/09 | Sex 17/7/09 | 8 hrs | Seg 20/7/09 | Qui 23/7/09 | 22 | Analista de Sistema |
| 25 | | Diagramas de Sequência | 1 dia | 8 hrs | 0% | Sex 17/7/09 | Qua 22/7/09 | 8 hrs | Qui 23/7/09 | Seg 27/7/09 | 24 | Analista de Sistema |
| 26 | | Protótipos | 2,5 dias | 20 hrs | 0% | Qua 22/7/09 | Qua 29/7/09 | 20 hrs | Seg 27/7/09 | Seg 3/8/09 | 25 | Analista de Sistema |
| 27 | | Modelo de Dados | 2,5 dias | 20 hrs | 0% | Qua 29/7/09 | Qui 6/8/09 | 20 hrs | Seg 3/8/09 | Qua 12/8/09 | 26 | Analista de Sistema |
| 28 | | Fase 3 - Construção | 1 dia? | 0 hrs | 0% | Qua 17/6/09 | Qua 17/6/09 | 0 hrs | Qua 17/6/09 | Qua 17/6/09 | | |
| 29 | | Fase 4 - Transição | 1 dia? | 0 hrs | 0% | Qua 17/6/09 | Qua 17/6/09 | 0 hrs | Qua 17/6/09 | Qua 17/6/09 | | |